

PLAN IMPLEMENTACIJE E-COMMERCE PLATFORME

koncarelektro.rs — migracija postojeće WooCommerce prodavnice na React / Next.js + WordPress Headless

Klijent: Koncar Elektro

Platforma: React / Next.js + WordPress Headless

Trajanje: 2 meseca (8 nedelja)

Dokument: Plan implementacije po nedeljama

Broj ponude: SUP-2025-931

Datum: 17.06.2026.

POLAZNE TACKE PROJEKTA

Plan polazi od konkretnog stanja na pocetku rada i prilagodjen je tome:

- **Inicijalni React dizajn stranice vec postoji** — faza dizajna se skracuje na finalizaciju dizajn sistema i preostalih ekrana.
- **Migracija ide sa postojeće WooCommerce prodavnice** — podaci, kategorije, atributi i slug-ovi se preuzimaju iz aktuelne baze, ne kreiraju se ispočetka.
- **Klijent obezbedjuje WP admin pristup** za koncarelektro.rs (plus hosting/DNS, Google Search Console i GA).
- **Ocuvanje SEO-a i svih putanja je prioritet broj jedan** — sve URL adrese ostaju identicne, meta podaci i rangiranja se cuvaju (detalji u nastavku).

STRATEGIJA OCUVANJA SEO-A I PUTANJA

Posto je rec o migraciji vec indeksirane prodavnice, ocuvanje organske vidljivosti je ugradjeno u svaku fazu, a ne ostavljeno za kraj:

- **URL paritet 1:1** — Next.js routing se gradi tako da svaka postojeća putanja (proizvod, kategorija, statičke stranice, blog) ostaje identična. Cilj je nula promenjenih adresa.
- **Snimak pre migracije** — pun crawl postojećeg sajta i izvoz svih URL-ova, meta tagova, H1, canonical-a, structured data i sitemap-a kao referentna tačka za poredjenje.
- **Parity proveru pre lansiranja** — svaki stari URL i njegovi meta podaci se upoređuju sa novom verzijom pre go-live trenutka.
- **301 redirect-i samo po izuzetku** — mapiraju se jedino tamo gde je promena putanje neizbežna; podrazumevano se ne radi nijedan redirect.

- **Post-launch monitoring** — pracenje Search Console index coverage-a, crawl gresaka i zadrzavanja rangiranja u prvim danima posle lansiranja.

MESEC 1 — Priprema, SEO audit i jezgro platforme

Nedelje 1–4

Nedelja 1

Kick-off, pristup i SEO snimak

- Kick-off sastanak, preuzimanje WP admin pristupa za koncarelektro.rs, hosting/DNS, Google Search Console i GA pristup.
- Pokretanje papira sa bankom za karticno placanje (krece odmah, paralelno sa razvojem).
- Pun crawl postojece prodavnice — izvoz **svih** URL-ova (proizvodi, kategorije, stranice, blog).
- Snimak trenutnog SEO stanja: meta tagovi, H1, canonical, structured data, XML sitemap, robots.txt, postojeći redirect-i.
- Baseline organskog saobracaja i rangiranja (GSC + GA) za kasnije poredjenje.
- Analiza WooCommerce permalink strukture (npr. /proizvod/, /kategorija-proizvoda/).

Nedelja 2

Dizajn, arhitektura i URL mapiranje

- Finalizacija postojeceg React dizajna — dizajn sistem (boje, tipografija, komponente) i preostali ekrani (kategorija, proizvod, korpa, checkout, kontakt).
- Definisanje Next.js routing mape koja 1:1 prati postojece putanje.
- Plan ocuvanja meta podataka i canonical-a (meta parity plan).
- Postavka staging okruzenja, repozitorijuma i CI/CD skeleta.

Nedelja 3

WP Headless backend i REST API

- Konfiguracija WordPress-a kao headless backend (REST API, CPT/ACF gde je potrebno, WooCommerce Store API).
- Mapiranje atributa, kategorija i taksonomija iz postojece baze.
- Endpoint-i za proizvode, kategorije, filtere i pretragu.
- Ocuvanje slug-ova proizvoda i kategorija — kljucno za 1:1 URL parity.

Nedelja 4

Razvoj jezgra frontenda

- Postavka Next.js 14 (App Router, SSR/SSG), globalni layout, header, footer, navigacija.
- Pocetna stranica i dinamicke rute za kategorije i proizvode po postojećim slug-ovima.
- Povezivanje sa REST API-jem; ISR za 5.000+ proizvoda.
- Per-page meta tagovi mapirani iz postojećih (title, description, canonical, OG).

DELIVERABLE

Odobren dizajn + URL routing mapa (1:1), funkcionalan REST API sa pravim podacima, jezgro sajta na stagingu (pocetna, kategorije, proizvodi).

MESEC 2 — Funkcionalnosti, SEO parity i lansiranje

Nedelje 5–8

Nedelja 5

E-commerce
funkcionalnosti

- Napredni filteri (brend, cena, atributi, performanse) i live pretraga.
- Korpa i kompletan checkout flow.
- Sticky kontakti, callback forma, WhatsApp / Viber dugme.

Nedelja 6

Plaćanje i tehnicki SEO
sloj

- Integracija karticnog placanja sa bankom; test transakcije na stagingu.
- Schema markup (Product, BreadcrumbList, Organization), XML sitemap generator, robots.txt.
- GA4 ecommerce, GTM, GDPR / cookie consent usaglasen sa propisima.
- Mapiranje 301 redirect-a samo za eventualne neizbezne izmene putanja (cilj: 0).

Nedelja 7

Migracija sadržaja i SEO
parity QA

- Finalna sinhronizacija 5.000–6.000 proizvoda iz postojeće baze sa mapiranjem atributa.
- Kategorijski baneri, staticke stranice, blog (ako postoji).
- SEO parity provera — poredjenje meta tagova, H1, canonical i structured data sa snimkom iz Nedelje 1.
- URL diff izvestaj: potvrda da svaki stari URL ima identican novi.
- Optimizacija performansi i Core Web Vitals.

Nedelja 8

Lansiranje i post-launch
SEO

- Finalno testiranje na svim uredjajima i browserima; test placanja sa realnim transakcijama.
- Go-live: prebacivanje DNS / deploy, slanje nove sitemap u Search Console.
- Provera 200/301 statusa svih kljucnih URL-ova posle lansiranja.
- Monitoring index coverage-a, crawl gresaka i zadrzavanja rangiranja (prvi dani).
- Predaja izvornog koda, obuka tima za WP admin, pocetak 30 dana garancije.

DELIVERABLE

Sajt je ziv, sve funkcionalnosti rade, SEO i sve putanje ocuvani 1:1, izvorni kod predat i tim obucen za WordPress admin panel.

KLJUCNE TACKE ODOBRENJA

Kraj Nedelje 1	URL inventar + SEO baseline izvestaj predati klijentu na uvid.
Kraj Nedelje 2	Odobrenje finalnog dizajna i URL routing mape pre pocetka razvoja.
Kraj Nedelje 6	Uspesna test transakcija karticnog placanja na stagingu.
Kraj Nedelje 7	Potvrđen 1:1 SEO i URL parity na stagingu pre lansiranja.
Nedelja 8	Uplata preostalih 50%, lansiranje i predaja koda.

NAPOMENE I PRETPOSTAVKE

WP pristup	Pravovremen admin pristup koncarelektro.rs je preduslov za Nedelju 1.
Kartичno placanje	Papiri sa bankom krecu u Nedelji 1; aktivacija zavisi od dinamike banke i moze pasti i posle launcha bez uticaja na ostatak sajta.
Revizije	Svaka faza ukljucuje do 2 revizije, u skladu sa ponudom.
URL izmene	Ako klijent zatrazi promenu nekih putanja, za njih se pravi 301 mapa; podrazumevano se sve putanje zadrzavaju.
Staging	Razvoj tece na staging serveru bez uticaja na postojeći live sajt sve do trenutka lansiranja.